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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE B2g v v
Preparazione delle aree di cantiere 39 v w
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier: 3g 22-
Realizzazione della viabilita di cantiers 1g 22-
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e a 2g 7.‘7-
Apprestamenti del cantiere 7949 - -
Allestimento ci depoesiti, zone per lo stoccaggio dei mate 1g 22|
Allestimento ci aree di deposito prowvisorie per materiali 1g 22.
Allestimento ¢i servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Zz-
Allestimento ci servizi sanitarl dzl cantiere 1g 22-
Montaggio del ponteggio metallco fisso 5g 23]
Impianti di servizio del cantiere 5g v -
Realizzazione diimpianto di messa a terra del cantiere 19 22-
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 1g 22.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g 2’2-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3g z [
LAVORI STRADALI CENTRO STORICO 4849 A 4 v
Demolizioni e rimozioni 12g v v
Disfacimento di pavimentazione in pietra 59 z1 _
Demolizione ¢i misto cemento 11g Z1 _
Rimczione di cordoli. zanelle e opere d'arte 5¢ Z1_
Sede stradale 319 v -
Formazione di sottofondo in misto granulare 7g Z1 _
Formazione di massetio per pavimentazion| esteme 13g ]
Posa di pavimenti per esterni in pietra 119 bl ]
Opere complementari 6y k4 v
Pulizia di sode stradale 6g z [
LAVORI DI URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO 49 - v
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 4qg v -
Posa condutture 4g v v
Posa di conduttura slettrica 4g Z1 _
Posa di conduttura telefonica 4g z/ |
Posa di conduttura drica 49 ral _
Posa di condultura fognaria 4g Z1 _
Pozzetti diispezione ¢ opore d'arte 4g zZ1 _
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO 1449 - -
Posa sostegni 14 ¢ - -
Posa di pali per pubblica illuminazions 149 21_
Apparecchi illuminanti 9g v v
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energeti 9g sl 00000 ]
LAVORI STRADALI PARCO URBANO 51g v -
Demolizioni & rimozioni 12g v w
Disfacimento di pavimentazionc in pictra 4g 22_
Dempnlizione ¢i mista cementa 8¢ 22 _
Rimeczione di cordoli. zanelle e opere d'arte 2g 22-
Sede stradale 26g v
Realizzazione di impalcato siradale 79 I
Farmazione di sottofondo in misto granulare 69 z
Formazione di massetio per pavimentazon| esteme 9g z2 _
Posadi pavimenti per asterni in pietra i0g 22_
Opere complementari 119 v v
Montaggio di guard-rails 59 Z2_
Posa di segnaletica verticale 1g bl |
Pulizia di sede stradale 4g ZZ_
Installazione di dissuasore d traffico 5g zz
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PARCO URBANO 59 v w
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 5g v -
Posa condutture 5g v v
Posa di conduttura slettrica 5g z2 _
Pasa di canduttura telefonica 5g z2 _
Posa di conduttura drica 5qg 22 _
Paosa di conduttura fognaria 5g ZZ_
Pozzetti diispezione e opsre d'arte 59 z2
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO URBANO 119 v v
Posa sostegni i1g v A 4
Posadi pali per pubblica illuminazions 11g 22_
Apparecchi illuminanti 9g - v
Montaggio di apparecchi illuminanti a rispamio energeti 9q z2 _
OPERE EDILI 179 v -
Opere in c.a. non strutturale 2g v v
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 ZZ.
Lavorazione e posa femi di armatura per opere non strut 2g 22-
Pavimentazioni sportive 49 - v
Posa di pavimentazione antitrauma por estern 4g 22_
Belvedere Piazza Sedati Bg - -
Demolizione ci strutture in c.a. eseguta con mezzi mec 6g 22_
Posa di ringhiere e parapetti 3g 22-
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 76g v v
Percorsi pedonali 6g v w
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 69 zz [
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliate 6g 22_
Piantumazione e posa superfici verdi 5g v v
Massa a dimora di piante 5g 7?_
Accessori per aree verdi 16g - -
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5g z I
Installazione di giochi per bambini 5g kel ]
Sistemi di inverdimento verticale 199 v v
Montaggio di sistem| di supporto per essenze vegetali rz 129 z [
Messa a dimara di essenze vegetali rampicanti (in eleva 79 Z1 _
Tinteggiatura di superfici esterna con vemici ecocompat 10g Z33
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 309 - -
Murature 30g - v
Scarnitura di vecchie malle ammalorate 109 z1
Rabboczatura e stilatura di vecchia muratura 10g 1 _
Gonsolidamento di muratura con iniezioni di miscele cer 109 z
SMCBILIZZO DEL CANTIERE 18g v w
Smobilizzo del cantiere 18g v v
Pulizia generale dell'arza di cantiere 5g 22_
Smohilizzo del cantiere 5g 22_
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 109 Z3

LEGENDA Zona:

Z* = Zana centro storico

22 = Parce urbano

Z3 = Cestene roccioso
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